

TÍTULO DEL PROYECTO
ADMINISTRADOR DEL PROYECTO

NOMBRE DE LA EMPRESA

FECHA

Proyecto Mel Beauty&Spa

Ronnie Alvarez Castro

Tvrac.net

14 de septiembre de 2022

						FASE	UNO					FASE	DOS								F	ASE T	RES					Т					FA:	E CU	ATRO	,				
TAREA	TAREA	INICIO	VENCIMIENTO	%		SEMA	NA 1	Ì	:	SEMA	NA 2	\Box	:	SEMAI	NA 3	T	S	EMA	NA 4		S	EMAN	A 8		SE/	MANA	9	T	SE	MAN	10		SE	MAN	A 11		S	EMA	NA 12	2
ID	τίτυιο	FECHA	FECHA	Avanc	Lu. /	Ma. N	Ni. Ju	. Vi.	Lu. N	la. Mi	i. Ju.	Vi.	Lu. N	Λa. Mi	. Ju.	Vi.	Lu. M	a. Mi	i. Ju.	Vi.	Lu. Mo	a. Mi.	Ju.	/i. Lu	. Ma.	Mi.	Ju. \	/i. Lu	J. Ma	. Mi.	Ju. 1	/i. L	u. Mo	a. Mi.	Ju.	Vi.	Lu. M	a. M	Ni. Ju	. Vi.
1	Concepción e inicio del proyecto																																							
1.1	Analisis de requerimientos	1/8/2022	2/8/2022	100%																																				
1.1.1	Reunion con cliente	1/8/2022	2/8/2022	100%																																				
1.2	Analisis de proyecto	3/8/2022	4/8/2022	100%																																				
1.3	diseño de borrador con lluvia de ideas	3/8/2022	4/8/2022	100%																																				
1.4	planificacion inicial de tiempos	4/8/2022	4/8/2022	100%																																				
1.5	Planificacion de estructura, tecnologias, ske	4/8/2022	4/8/2022	100%																																				
1.6	Reunion con cliente (aprobado, se sigue)	5/8/2022	5/8/2022	100%																																				
2	Definición y planificación del proyecto																																							
2.1	Alcance y establecimiento de los objetivos	8/8/2022	8/8/2022	100%																																				
2.2	Presupuesto	9/8/2022	9/8/2022	100%																																				
2.3	diseño y maquetacion low/res	10/8/2022	18/8/2022	100%																																				
2.4	Reunion con cliente (aprobadom se sigue)	16/8/2022	16/8/2022	100%																																				
3	Inicio y codificacion del proyecto																																							
3.1	Diseño de estructura basica	20/8/2022	20/8/2022	100%																																				
3.2	Recoleccion de imagenes y textos	21/8/2022	22/8/2022	100%																																				
3.2.1	analisis de imagenes y texto	23/8/2022	26/8/2022	100%																																				
3.2.2	depuracion de imagenes y textos	27/8/2022	29/8/2022	100%																																				
3.3	Estructurado del sitio	1/9/2022	4/9/2022	100%																																				
3.3.1	Pruebas y simulaciones	5/9/2022	5/9/2022	100%																																				
4	Pruebas finales y puesta a punto																																							
4.1	Optimizacion de redes sociales	8/9/2022	8/9/2022	100%																																				П
4.2	configuracion SEO y puesta en linea del sitio	9/9/2022	11/9/2022	100%																																				
4.3	Revisiones finales del sitio	12/9/2022	13/9/2022	100%																																				
4.4	Entrega del sitio	16/9/2022	16/9/2022	100%																																				